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Relevante voorgeschiedenis, feiten en context

Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 10 juni 2024 goedkeuring aan de gunning 
van de opdracht “Aanleg fietspaden langs de Industrieweg” aan Deckx A.O. NV, Goormansdijk 15 te 2480 
Dessel tegen het nagerekende offertebedrag van 4.743.958,23 euro excl. btw of 5.740.189,46 euro incl. btw.

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. FIM-KIA-
2024-253.

Juridisch kader

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 56, betreffende de 
bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen.
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 
wijzigingen.
Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, meer bepaald artikelen 326 tot en met 
341 betreffende het bestuurlijk toezicht.
Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere 
wijzigingen.
Wet van 17 juni 2016 en latere wijzigingen inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36.
Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere 
wijzigingen.

Bijkomende motivering

Naar aanleiding van de vernietiging van de omgevingsvergunning voor de aanleg van de fietssnelweg 
langsheen de Industrieweg door een arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen op 3 juli 2025, werden 
de uitvoering van de werken voor de heraanleg van de fietssnelweg langsheen de Industrieweg door de 
gemeente Grobbendonk geschorst.

De tijdelijke schorsing zorgde voor ongemak voor het bestuur maar ook voor de aannemer - in casu Deckx - die 
timing en interne planning zag verloren gaan.

De wetgeving overheidsopdrachten voorziet dat bij gebeurtenissen die door de opdrachtnemer (aannemer) 
niet voorzien konden worden, deze laatste recht heeft op een vergoeding. Deze vergoeding moet uiteraard 
voldoende onderbouwd zijn en in verhouding staan tot de geleden schade. Bovendien heeft de 
opdrachtnemer een zogenaamde schadebeperkingsplicht, wat inhoudt dat hij er alles aan moet doen om de 
kosten voor de opdrachtnemer niet te laten oplopen maar te beperken door bv. materieel af te voeren in 
plaats van ter plaatse te laten en een huurkost te laten doorlopen.

Deckx diende op 9 september 2025 een schadeclaim in bij de gemeente Grobbendonk.

Op 18 november 2025 werd de vergunning opnieuw verkregen en konden de werken worden heropgestart. 
Naar aanleiding hiervan werd door Deckx dan ook de claim definitief becijferd en ingediend.

De claim werd intern uitvoerig onderzocht, waarbij nauwgezet directe en indirecte schadeposten werden 
ontleed. Uiteindelijk heeft dit, na uitgebreide onderhandelingen, geleid tot een voorliggend ontwerp van 
dading, die een definitieve regeling/standpunt omtrent de wederzijdse verplichtingen naar aanleiding van de 
schorsing van omgevingsvergunning en het opschorten van de werken.

Het bedrag van de claim vertegenwoordigt een vergoeding voor alle directe en indirecte kosten ten gevolge 
van deze stilstand. 

Hierin zitten volgende elementen vervat: 

• kosten voor de werfsignalisatie, die tijdens de schorsing in dienst moest blijven en moest 
onderhouden worden;

• personeelskosten: ingevolge het plots tijdelijk wegvallen van het project, moesten ook alle 
betrokkenen op andere projecten ingeschakeld worden. Hierdoor was er een deel rendementsverlies 
(tijdelijk geen/minder werk voor betrokkenen). Meer bepaald gaat het over de project- en werfleiders, 
landmeter, projectadministratie en preventieadviseur. 



• kosten voor het 'schorsingsklaar' maken van de werken. Dit omvat alle noodzakelijke handelingen om 
de werf veilig achter te laten en om de kosten voor opdrachtgever te beperken. Hieronder zijn 
bijvoorbeeld opgenomen:

o rijplaten ophalen en afvoeren,

o bekistingsmateriaal afvoeren,

o stellingsmateriaal afvoeren,

o kosten voor verbreking overeenkomst met onderaannemers, 

o afvoer van materiaal om diefstal te voorkomen

o afvoer van bandenkraan, verrijker, containers

• kosten voor heropstart van de werken:

o kosten voor aanvoer van alle afgevoerde materiaal en materieel

Financiële gevolgen/visum

De uitgave voor deze schadeclaim is voorzien op het investeringsbudget van 2026, op 
budgetcode 2026/2240007/OM/0200/. 

BESLUIT

Goedgekeurd met 11 stemmen voor (GIB) en 6 onthoudingen (2 Vooruit, 2 Vlaams Belang, 1 N-VA en 1 cd&v).

 

Artikel 1: Goedkeuring van de opgestelde dading.

Artikel 2: Voor ondertekening van de dading wordt machtiging gegeven aan de algemeen directeur en de 
voorzitter van de gemeenteraad.

Artikel 3: Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan:

Team Ruimte & Vergunningen

Team Financieel Management


